
RÉFECTION COMPLÈTE DES
AVENUES DANSEREAU ET DE 
LA TRAVERSE INCLUANT LES 
INFRASTRUCTURES



ORDRE DU JOUR

 Présentation

 Le projet en bref

 Plans

 Échéancier et

stationnement

 Circulation et détours

 Communications

 Intervenants

 Questions & commentaires



1. 
PRÉSENTATION

sept 2023

Octroi du 
contrat pour 
les plans et 
devis pour 
construction

2023-2024

Laboratoires
et relevés
d’arpentage

2024

Obtention 
d’une
subvention du 
programme
de TECQ

mars 2024

Émission des 
plans et devis 
pour 
construction

mai 2024

Appels 
d’offres SEAO 
& ouverture

juin 2024

Octroi de 
contrat de 
réfection

juil 2024

Adoption du 
règlement
d’emprunt



2. LE PROJET EN 
BREF

Réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et 
sanitaire ainsi que l’asphaltage

Total de 0,57 km de travaux

Projet d’une valeur de 2 millions $

Projet partiellement subventionné par le programme 
de la TECQ

Durée prévue de 18 semaines



AVE DANSEREAU



AVE DE LA TRAVERSE



AVE DE LA TRAVERSE



3. ÉCHÉANCIER
 Semaine du 15 juillet 2024–

Début des travaux 
(pulvérisation) et réseau 
d’aqueduc temporaire

 Les travaux débuteront par 
l’avenue Dansereau – Du 6 
août au 23 août, travaux de 
creusage par section;

 Les travaux dans Avenue 
de la Traverse: du 22 août 
au 14 octobre 2024; 
Travaux de creusage par 
section.



3. ÉCHÉANCIER (SUITE)

 Avenue Dansereau – Du 6 août 15 août, d’Immaculée-Conception à St-Pierre, 
du 16 au 23 août du bout de Dansereau à St-Pierre.

 Avenue de la Traverse: du 22 août au 19 septembre, d’Immaculée-Conception 
à Comeau, du 20 septembre au 14 octobre 2024 de Chapdelaine à Comeau.

 Stationnement et déchets: Le stationnement sera autorisé pour les personnes 
n’ayant pas accès au stationnement dans les rues avoisinantes: Prière de 
stationner les véhicules d’un seul côté de la rue pour permettre le passage des 
véhicules lourds (pompiers ou camion à déchets) et ne pas bloquer les 
stationnements.  Vous pourrez mettre vos bacs dans la rue avoisinante 
transversale.  (Exemple pour les gens de l’Avenue Dansereau, sur la rue St-
Pierre).  N’oubliez pas qu’il est toutefois interdit de se stationner près de la 
caserne pour des raisons évidentes! 



4. CIRCULATION 
ET DÉTOURS

Le devis a été conçu afin de minimiser les impacts des travaux sur les résidents.

Il reste qu’il s'agit de projets d’envergure et que certains désagréments pourraient 
survenir.

Des entraves complètes sont nécessaires afin de procéder au remplacement des 
conduites.  Le conseil a, par résolution, autoriser le stationnement des citoyens 
touchés par les travaux dans les rues avoisinantes.

Des fermetures complètes de l’eau potable sont à prévoir;  M. Stéphane Lemieux fait 
le tour des propriétés pour s’assurer de la solidité des vannes.  Des avis d’ébullition 
préventif seront également envoyés via le message d’alerte municipale de la Ville. 



5. COMMUNICATIONS

Site Internet et système 
d’alertes

www.saintours.qc.ca 

Foire aux questions
Documents papiers ou sur le 

site Internet de la Ville
www.saintours.qc.ca 

Téléphone
450-785-2203

Ville de Saint-Ours

http://www.saintours.qc.ca/
http://www.saintours.qc.ca/


6. INTERVENANTS

Pascale Dalcourt - Directrice générale - Ville 
de Saint-Ours

Stéphane Lemieux – Inspecteur municipal - 
Ville de Saint-Ours

LB Infra Conseils inc– Conception des plans 
& devis

Excavation McBM– Entrepreneur général

Léo Douville – Surveillant de chantier en 
collaboration avec Stéphane Lemieux



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES

Pascale Dalcourt – Directrice générale

DG@SAINTOURS.QC.CA

450-785-2203, POSTE 102

mailto:DG@SAINTOURS.QC.CA
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